

## Vorgehen Zeitplanung

**1**

### Vorbereitung und Auftaktveranstaltung

- ▶ Feedback aus vorherigen Konvois /Erfas und Lessons Learned
- ▶ Aktuelle Veröffentlichungen zum relevanten Themenspektrum
- ▶ Berücksichtigung aktueller Herausforderungen und Problemstellungen bei durchgeführten Kundenprojekten
- ▶ Information potenzieller Teilnehmer über Konvoi und Zusatzoptionen
- ▶ Verabschiedung der Fragebögen im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 26.2. und am 26.3.2013

**2**

### Datenerhebung und Qualitätssicherung

- ▶ Teilnahmeerklärung möglichst bis Montag, den 1.4.; spätestens bis Montag, den 15.4.2013, da die Befragung am 17.4.2013 endet
- ▶ Datenerhebung über die (Online-) Plattform der STRIM / per Webex oder Telefon bis Mittwoch, den 17.4.2013 (für alle drei Länder!)
- ▶ ggf. Durchführung von (Telefon-) Interviews und Webex-Konferenzen zur Sicherstellung der Datenkonsistenz und -qualität bis Donnerstag, den 16.5.2013

**3**

### Datenanalyse und Fachtagungen

- ▶ Datenauswertung und Aufbereitung in Form von Ergebnisberichten bis Donnerstag, den 16.5. (CH), Dienstag, den 21.5. (AT) und Donnerstag, den 13.6.2013 (DE) mit anschließender Versendung der Berichte
- ▶ Finalisierung der Agenden bis zu den o.g. Terminen
- ▶ Durchführung der Fachtagungen am 23.5. in Zürich (CH), am 27.5. in Linz (AT) und am 20.-21.6.2013 in Edesheim (DE)